3 עיכובים בתכניות

רשימת תכניות שאינן מתקדמות בקצב משביע רצון ע"פ הערכת מהנדס הוועדה ("תכניות תקועות"):

תשומת לב: אין לכלול ברשימה תכניות אשר עודכנו בשנת 2016 ועל כן נכללו בטבלה "תכניות" בעמוד 2"

שם תכנית	מס תכנית	תאריך הגשת התכנית	סטטוס התכנית	הסיבות העיקריות לעיכוב ע"פ הערכת מהנדס הוועדה
קניון הגבעה- סגירות קבועות שינוי לתכנית ממ/ במ/ 3098	427-0056713	23/12/2014	אחרי הפקדה, ללא התנגדויות. לפני פרסום למתן תוקף	לא הוגשו תוכניות עם מדידה בתאריך בתוקף. התמהמהות בהכנת מסמכי התכנית והחתמתם.
צפון גבעת שמואל - שינוי לתכנית ממ2/3074	427-0218768	28/07/2015	לפני הפקדה	טרם תוקן ע"י המתכנן.
יוני נתניהו 26 שינוי לתוכנית ממ/17/3098	427-0261131	22/02/2015	לפני הפקדה	לאור בקשת היזם נדחה הדיון בהתנגדויות. חודש הטיפול בתחילת 2017

שם תכנית	מס תכנית	תאריך הגשת התכנית	סטטוס התכנית	הסיבות העיקריות לעיכוב ע"פ הערכת מהנדס הוועדה